

## MODIFICACIÓ DELS TERMINIS DEL PROCÉS LICITACIÓ

Davant de les comunicacions rebudes per diverses persones interessades a participar en el procés de licitació, en les quals s'ha posat de manifest de manera raonada i degudament fonamentada, que les dates marcades per aquest procés són complicades per període de vacances de molts proveïdors, sol·licitant l'ampliació del termini de presentació d'ofertes.

Atès que Sant Joan de Déu Serveis Socials té com a objectiu dur a terme un procés de licitació el més transparent possible, respectant els principis d'igualtat d'oportunitats i lliure concurrència, i també d'habilitar tots els mitjans raonables per permetre a l'entitat aconseguir el legítim objectiu de contractar el projecte que millor s'adeqüi a les necessitats de les persones assistides a les seves instal·lacions, es considera adequat ampliar els terminis inicialment previstos en la convocatòria d'aquesta licitació. Així es permetrà atendre equilibradament totes dues necessitats expressades en els paràgrafs anteriors, sense sacrificar o perjudicar injustament els drets de la resta de persones interessades o licitants.

Sant Joan de Déu Serveis Socials notifica que es modifiquen els terminis fixats en la convocatòria i en el Plec de Clàusules Particulars, **ampliant 5 dies hàbils la data límit d'entrega de propostes.**

D'aquesta manera, el calendari de la licitació i de projecte serà el següent:

Inici de licitació	25 de juliol 2023
Visites a l'edifici	Durant període de licitació
<b>Recepció d'ofertes</b>	<b>29 d'agost 2023, 14h del migdia</b>
Anàlisi d'ofertes	30 d'agost al 7 de setembre 2023
Notificació d'adjudicació	8 de setembre 2023
Negociació de contracte + revisió amidaments	Del 11 de setembre al 6 d'octubre
Firma de contracte	Setmana del 9 d'octubre
Implantació	23 d'octubre 2023
Inici d'obres	1 de novembre 2023
Final d'obres	29 de setembre 2024

Barcelona, 7 d'agost de 2023.